

Лабораторна робота №1

Ініціювання командного IT-проєкту

Проєкт: EasyStock

Дисципліна: Проектний практикум

Група: ЗІПЗс

Студент: Бондаренко Сергій

Дата: 01.10.2026

1. Мета роботи

Сформувати основу проекту EasyStock: обґрунтувати проблему, визначити користувачів, сформувати SMART-мету та метрики, встановити межі MVP, розподілити відповідальність і створити базову інфраструктуру проекту.

2. Тема та короткий опис

EasyStock - вебсистема складського обліку для невеликого магазину або складу. Продукт повинен спростити контроль залишків і складських операцій та зменшити кількість помилок при ручному обліку.

3. Вибір проблеми

Для вибору теми розглянуто три альтернативи та порівняно їх за користю, доступністю перевірки, реалізованістю та ризиком.

Проблема	Користь	Перевірка	Реалізованість	Ризик	Рішення
Облік ремонтів (FixFlow)	Висока	Середня	Висока	Середній	Відхилено: дублює EasyStock за складністю, але потребує іншої предметної області
Навчальна платформа (StudyHub)	Висока	Середня	Висока	Середній	Відхилено: близька до університетських систем, менше складських бізнес-правил
Складський облік (EasyStock)	Висока	Висока	Висока	Низький	Обрано: реальний сценарій, чіткі сутності, сильна база для UML та MVP

Обрана проблема: складський облік для малого магазину. Вона має чіткий наскрізний процес і дозволяє перевірити коректність результату через зміну залишку та журнал операцій.

4. Problem statement

Problem statement

Працівники невеликих магазинів і складів часто ведуть облік товарів вручну або в декількох файлах, через що витрачають додатковий час на перевірку залишків і допускають помилки під час надходження та списання. EasyStock об'єднує основні складські операції в одній системі та автоматично підтримує актуальний залишок.

5. Цільова група

Група	Потреба
Комірники	Швидко та безпомилково проводити надходження і списання.
Менеджери	Мати актуальний залишок і швидкий пошук товару.
Адміністратори	Керувати товарами, ролями, категоріями та доступом.
Власники малого бізнесу	Отримати прозорий та перевірюваний облік.

6. Карта зацікавлених сторін

Stakeholder	Інтерес	Вплив	Потреба	Спосіб залучення
Комірник	Операції складу	Високий	мінімум ручних підрахунків	інтерв'ю + walkthrough
Менеджер	Актуальні залишки	Середній	швидкий пошук	інтерв'ю + acceptance
Адміністратор	Керування доступом	Високий	контроль ролей	review
Власник	контроль запасів	Високий	менше помилок	цілі/метрики
Команда	реалізація	Високий	чіткі межі	board + Git

7. SMART-мета

До завершення навчального проєкту розробити та перевірити MVP вебсистеми EasyStock, яка дозволяє авторизованому працівнику переглядати товари, реєструвати надходження та списання і автоматично оновлювати залишки.

8. Метрики успіху

Метрика	База	Ціль	Вимірювання
Час пошуку товару	немає єдиного інтерфейсу	≤ 30 секунд	5 повторів основного сценарію
Успішність критичних операцій	ручна обробка	$\geq 90\%$ без критичних помилок	тестовий прогін 10 операцій

9. Наскрізний сценарій MVP

1. Комірник входить у систему.
2. Відкриває список товарів і шукає потрібний товар за назвою або SKU.
3. Створює операцію надходження або списання.
4. Система перевіряє роль, існування товару та допустиму кількість.
5. Система змінює залишок у транзакції та створює запис історії.
6. Користувач бачить новий залишок або пояснення помилки.

10. Межі MVP

Статус	Елементи
Must / MVP	Авторизація; товари; пошук; надходження; списання; залишки; історія; logout
Should	Редагування; категорії; постачальники; low-stock
Could	CSV; штрихкод; dark mode; статистика
Won't now	Мобільний застосунок; онлайн-оплата; AI; Telegram; зовнішні інтеграції

11. Ролі та відповідальність

Роль	Відповідальність
Фасилітатор / аналітик	problem statement, SMART, backlog, план
Архітектор	архітектурні схеми та ADR
Data owner	ER-модель, обмеження, цілісність
UX owner	макети та walkthrough
Reviewer	перевірка відповідності вимогам та артефактам

12. Командна угода

Правило	Домовленість
Комунікація	спільний чат + GitHub Issues/Projects
Строк відповіді	у робочий час до 12 годин
Зустрічі	мінімум 1 синхронізація між лабораторними
Рішення	фіксуємо в Issues або ADR
Якість	перевіряємо результат перед Done

Правило	Домовленість
Відставання	повідомляємо координатора та зменшуємо WIP

13. Інфраструктура

Репозиторій: EasyStock (фактичний URL потрібно вставити перед задачею). Дошка: Backlog
 -> To Do -> In Progress -> Review/Test -> Done. Каталог docs містить звіти та діаграми.

14. Початкова структура репозиторію

EasyStock/

├─ README.md

├─ .gitignore

├─ docs/

| └─ Lab1/

| └─ Lab2/

| └─ Lab3/

├─ backend/

├─ frontend/

├─ database/

└─ tests/

15. Перший змістовний commit

Commit message

docs: add project charter and team agreement

16. Контрольна самоперевірка

- Є 3 альтернативи проблеми та аргументований вибір.
- Problem statement містить користувача, контекст, наслідок і бажану зміну.
- SMART-мета має строк, результат і вимірювання.
- Є 2 метрики з базою, ціллю та способом вимірювання.
- MVP утворює один наскрізний сценарій.
- Визначені ролі та спосіб фіксації внеску.
- README, .gitignore, docs і board створені.

- Commit пояснює зміст зміни.

17. Висновок

У результаті ініціювання визначено проблему складського обліку, цільову аудиторію та цінність EasyStock. Сформовано SMART-мету, метрики, наскрізний MVP-сценарій, первинні ролі та робочі правила. Проект має достатньо вузьку межу для навчальної реалізації, але водночас містить достатньо сутностей, правил і сценаріїв для подальшого проектування архітектури.

Перед задачею потрібно доповнити

Фактичний склад команди, URL репозиторію, URL дошки задач та докази першого commit.